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REFERAT
Våren 1986 inleddes ett samarbete mellan Stockholms Stads Stadsförnyelse- 
grupp för Hökarängen och BFRs Hissgrupp.
Förnyelsegruppen har med ett fältkontor som bas och kontaktpunkt inventerat 
och beskrivit stadsdelen med avseende på byggnadsskick och ägoförhållanden, 
social struktur, service mm, dvs ställt en diagnos för stadsdelens 
tillstånd och utvecklingsbehov. Det aktuella FoU-projektet har utgjort ett 
led i utvecklingsarbetet, med inriktning på förbättrad tillgänglighet i form 
av hissar och förbättrade entréförhållanden, till nytta inte minst för den 
stora andelen äldre i området.
Ett urval av fastigheter gjordes, där sociala behov och teknisk lämplighet 
var viktiga kriterier för bedömning av var hissar borde anordnas i första 
hand. Inom ramen för Hissgruppens Foil-program bidrog detta projekt till 
inventeringen av lämpliga objekt, med projektering, uppföljning och dokumen­
tation av planerings- och byggproceessen..
Rapporten redovisar installation av totalt 29 hissar, nämligen för familje­
bostäder 13 st, total kostnad 600 kkr/hiss och för Svenska Bostäder 16 st, 
total kostnad 340 kkr/hiss. Nu har 29 trapphus gjorts tillgänliga. Av 
områdets cirka 600 trapphus hade dessförinnan 14 st hiss.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på mi 1jövänligt, oblekt papper.
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1 HISS ELLER INTE?
När installation av hiss i befintliga hus förs pä tal, brukar 
tre slags invändningar resas:
1) "det har gått bra hittills utan hiss",
2) "hiss får inte plats",
3) "det blir för dyrt".
Punkt 1: det har inte gått bra hittills, nämligen för alla dein 
som hindras av trappor, entrésteg och andra nivåhinder. Det gäll­
er inte alls bara personer i rullstol, utan även många äldre, 
människor med benbrott och andra tillfälliga krämpor, mödrar med 
barnvagn och matkassar, osv.
Ett allmänt problem just nu är den växande gruppen äldre, som kan 
bo kvar längre om tillgängligheten förbättras. Men naturligtvis 
måste omsorgs- och vårdformer finnas kvar - förbättrad tillgäng­
lighet i befintliga bostäder kan reducera och fördröja vårdbe­
hoven och även spara pengar sett i ett samhällsekonomiskt per­
spektiv, men inte ersätta vården.
FIG.1 FÜRE OMBYGGNAD FIG.2 EFTER OMBYGGNAD
6Punkt 2: hiss får faktiskt plats i många äldre hus. Funktions- 
måtten har studerats ingående, och har testats i experimentpro­
jekt där brandförsvar, ambulansväsende m fl har deltagit med 
konstruktiv kritik och goda idéer. Allas problem kan inte lösas, 
men tillvaron underlättas för många.
FÖRE OMBYGGNAD 
FIG.3
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FIG. 4
Punkt 3: byggkostnaderna är höga. Men såväl dessa som hisskost­
naderna har reducerats avsevärt genom nytänkande och produktut- 
veckling.
Berörda myndigheters engagemang har varit en förutsättning för 
denna utveckling, och har bland annat resulterat i en ny hiss­
kungörelse (juli 1989), som inkluderar väsentliga delar av ut­
vecklingsarbetets resultat.
Finansieringsformerna spelar en viktig roll, men även om det 
statliga hissbidraget f n har upphört, bör kommunerna noga över­
väga fördelarna med förbättrad tillgänglighet på bred front - 
jämfört med alternativet att lösa boende och vårdbehov på ett 
konventionellt, ofta diskriminerande sätt.
Plan- och bygglagen (PBL 3 kap 7 §) stadgar att byggnader som 
innehåller bostäder, arbetslokaler eller lokaler till vilka all­
mänheten har tillträde skall vara tillgängliga och kunna använ­
das av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Hiss eller annan lyftanordning skall anordnas om kravet på till­
gänglighet inte kan tillgodoses på annat sätt. Hisskraven gäller 
inte byggnader som har färre än tre våningsplan. Om sådana bygg­
nader innehåller bostäder som inte kan nås från marken skall de 
dock utföras så att hiss eller annan lyftanordning kan installe­
ras utan svårighet.
PBL 3 kap 10 § stadgar: "Ombyggnader utförs så att delar som 
byggs om tillförs de i (bl a) 7 § angivna egenskaperna i den om­
fattning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna 
lag". I detaljplan eller områdesbestämmelser kan kommunen ställa 
lägre krav än vad som följer av ovanstående. Förutsättningen är 
att "bebyggelsen inom området får långsiktigt godtagbara egen­
skaper". Hänsyn skall tas till byggnadens förutsättningar.
I propositionen framhölls att bedömning av hisskrav för en enskild 
byggnad skall göras mot bakgrund av en områdesvis bedömning av 
tillgängligheten, uttryckt i en kommunalt beslutad detaljplan 
eller i form av områdesbestämmelser. Kommunens Stadsdelsförny- 
elsegrupp (S-gruppen) gjorde en sådan områdesbedömning i Hökar­
ängen, och fick genom målmedvetet arbete till stånd ett trettio­
tal nya hissar i äldre hus. Sven den yttre tillgängligheten har 
ägnats stor omsorg, med omarbetade entréer, ramper m m.

92 PROJEKTET HÖKARÄNGEN
Våren 1986 inleddes ett samarbete mellan Stockholms kommuns 
stadsdelsförnyelsegrupp för Hökarängen och BFR:s Hissgrupp. 
S-gruppen har med ett fältkontor i Hökarängen som bas och kon­
taktpunkt inventerat och beskrivit stadsdelen med avseende på 
byggnadsskick och ägoförhållanden, social struktur, service 
m m, kort sagt ställt diagnos för stadsdelens tillstånd och ut­
vecklingsbehov, i likhet med projektet "Stockholms äldre föi— 
orter", Tekniska högskolans arkitektursektion, beskrivet i 
"Smalhus - framtidshem. Stockholms 30- och 40-talsförorter",
BFR T 21:1978.
FIG. 5 Hökarängen, översikt
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Tillsammans med Hissgruppen har konkreta åtgärder för bättre 
tillgänglighet diskuterats - den stora andelen äldre invånare 
motiverade detta. De boende deltog med stort intresse: en del 
såg gärna att hiss anordnades, andra behövde hiss för att kunna 
bo kvar. Några, främst yngre personer, ansåg att hiss var onö­
digt och befarade dåliga lösningar och höga kostnader. Ett urval 
av fastigheter gjordes, där sociala behov och teknisk lämplig­
het var viktiga kriterier för bedömning av var hissar borde an­
ordnas i första hand. De kommunala bostadsbolagen, som är de 
dominerande fastighetsägarna i stadsdelen, anammade i olika grad 
de förslag till hissinstallationer som stadsdelsförnyelsegruppen 
lade fram. Ett 30-tal hissar kom att realiseras, att läggas till 
de tidigare befintliga 14 hissarna. Hökarängen har totalt cirka 
600 trapphus.
Projektgruppen har följt upp och dokumenterat planeringsprocess­
en och genomförandet, med särskild uppmärksamhet på hissprojekt­
en. Parallellt har BFP,:s Hissgrupp bedrivit sin verksamhet och 
följt projektet jämte flera andra på olika håll i landet. 
Kommunens sätt att angripa frågan, med målformulering - genom­
förande - resultat - utvärdering bör tas som förebild i andra 
kommuner för framgångsrik tillgänglighetsplanering.
3 SAMMANFATTNING
Stadsdelsförnyelsegruppens förslag till urval av lämpliga fas­
tigheter för hiss resulterade i att Familjebostäder beslöt att 
projektera 14 hissar, och Svenska Bostäder 16 hissar, efter för­
djupad granskning av föreslagna objekt. I denna granskning del­
tog Hans West!ing och Lasse Karlsson från Hissgruppen. Vid sid­
an om detta samarbete har Stockholmshem själva genomfört 3 hiss­
ar inom sitt fastighetsbestånd i Hökarängen.
Stadsdelsförnyelsegruppen och Hissgruppen samarbetade vid inven­
tering och urval av hus lämpade för hissinstallation, dvs de hus 
där behovet av sociala och medicinska skäl bedömdes vara störst. 
I denna aspekt gav socialförvaltningen värdefull vägledning. 
Husens lämplighet med avseende på aktuell hiss- och byggteknik 
bedömdes av kommunens och hissgruppens byggsakkunniga.
Observera att denna prioritering inte alls utesluter att hiss 
kan anordnas på ett rimligt sätt även i många av de övriga hus­
en i Hökarängen! De nu genomförda projekten bör ses som ett för­
sta steg för nödvändig förbättring av tillgängligheten. Bland 
annat har boende i Hökarängen tillsammans med författaren skiss­
erat tänkbara hisslösningar även i trapphus med halvrunda trapp­
or, liksom kombination av hiss och påbyggnad med en våning.
utbyggnad
c hiss >
befintlig 
fasad -
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entre . ill
i k. v. PÅBYGGT
FIG. 6 Ny Hiss + påbyggnad
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De två projekt som redovisas i det följande avser Familjebostä­
ders och Svenska Bostäders hissar. Författaren har projekterat 
bygglovshandlingar för de objekt som Familjebostäder och Svenska 
Bostäder valde ut - i praktiken desamma som Stadsdelsförnyelse­
gruppen hade föreslagit. Författaren har vidare projekterat för- 
frågningsunderlag för Familjebostäders serie om 13 hissar (ett 
av de utvalda objekten föll bort efter protester från de boende 
i det aktuella trapphuset). Vidare har samråd förts med Familje­
bostäder och Svenska Bostäder under byggtiden, liksom uppfölj­
ning och dokumentation av genomförandet, i kontakt med bostads­
bolag och entreprenörer samt myndigheter.
Bostadsbolagens projektledare har varit Rune Pehrsson, Familje­
bostäder och Sten Tiderman, Svenska Bostäder.
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4 STADSDELSFGRNYELSEGRUPPENS ARBETE
Hiss-installationer och förbättring av utvändig tillgänglighet i 
anslutning till husen har varit en av många aspekter i S-grupp- 
ens arbete, som framgår av bifogade program. Genom ett engagerat 
och långvarigt kontaktarbete, med lokalkontor mitt i området, 
har programmets olika frågor studerats och en "diagnos" kunnat 
ställas. Ätgärdsprogram har ställts upp, och konkreta förbätt­
ringar har genomförts.
Jag vill härmed framföra ett varmt tack till alla i denna grupp.
DKflRRM
INFÖR
FÖRNyELREN
Uppdraget
Stockholms kommunfullmäktige beslutade 1983 
att Hökarängen och ytterligare ett antal stads­
delar i äldre ytterstaden skulle rustas upp. De 
stadsdelar som prioriterats för stadsdelsförnyelse 
bedömdes vara i behov av upprustning och nybe­
byggelse. För Hökarängen efterfrågades även 
kraftfulla sociala åtgärder. Utgångspunkten för 
upprustningsprögrammet är de problem, mål och 
åtgärder som formulerats i stadens ”Handlings­
program för upprustning av äldre ytterstaden”
Stadens mål för förnyelsen är bl a:
o Möjliggöra kvarboende i stadsdelen för äldre 
och barnfamiljer
o Motverka ensidig befolkningssammansättning 
o Förbättra underlaget för en allsidig service 
° Göra trafikmiljön säkrare 
o Rusta parker
o Utveckla kontaktnät mellan människor 
o Utnyttja kommunala lokaler effektivare 
o Ge boende inflytande över förnyelsen
En grupp tjänstemän från fastighetskontoret, 
fritidsförvaltningen, gatukontoret, socialförvalt­
ningen, stadsbyggnadskontoret och utrednings- 
och statistikkontoret har utarbetat föreliggande 
upprustningsprogram. Efter remissbehandling 
och beslut i berörda nämnder kommer beslut om 
upprustningsprögrammet att fattas av kommun­
styrelsen. En genomförandegrupp har bildats 
under ledning av fastighetskontoret. Hösten 1986 
bildades en politisk samordningsgrupp med upp­
gift att delta i samrad och genomförande av pro­
grammet.
PROGRAM
Två projekt med kollektivboende är under genom­
förande, ett s k trapphuskollektiv i ett befintligt 
hus samt nybyggnad av ett kollektivhus i 
kv Natten med byggstart hösten 1988.
Möjligheten till kvarboende för äldre är ett akut 
problem varför flera förslag genomförs parallellt 
med programarbetet. Det gäller t ex:
o Installation av hissar (Drygt 30 hissar installeras 
i en första etapp under 1987 och 1988.)
o Utredning om områdesbaserad service enligt 
den s k Hökarängsmodellen
o Lokal bostadsförmedling. Försöksverksamhet 
pågår sedan 1986
o Minibusstrafik. Försök avses starta under hös­
ten 1988
Stadsförnyelsegruppen i Hökarängen 
februari 1988
Lars Fyrvald 
Lars-Erik Wretblad 
Ulla Buhre 
Lena Wohlström 
(Annica Forsberg) 
Mats Fager 
Gertrud Eriksson 
Ulla Ericson
Fastighetskontoret 
Fastighetskontoret 
Fritidsdistrikt 8 
Fritidsförvaltningen
Gatukontoret 
Socialdistrikt 8 
Utrednings- och 
statistikkontoret
Samordningsansvarig under programskedet och 
för upprättandet av upprustningsprögrammet: 
Anna Åsell Stadsbyggnadskontoret
FIG. 7

5 INVENTERING
Den inventering av objekt som S-gruppen och Hissgruppen genom­
förde i Hökarängen bedrevs på basis av samma kriterier som har 
använts i liknande, tidigare projekt, t ex Svenska Bostäder i 
Kärrtorp och Danderydsbostäder i Danderyd. I korthet har det 
gällt att finna de hus som från byggnadsteknisk synpunkt har 
haft de bästa förutsättningarna för hissinstallation, samtidigt 
som de sociala och humanitära behoven av hiss har bedömts av 
sociala myndigheter.
Här följer ett utdrag av S-gruppens inventering och bedömning 
av lämplighet och behov.
S-gruppen utredde behovet av hiss genom samråd och enkäter: 
"Samråd med de boende med anledning av stadsdelsförnyelsen har 
pågått i drygt ett år. Vid informationsmöten, temakvällar, för­
eningsträffar m m har hissinstallationer i den befintliga be­
byggelsen varit ett återkommande diskussionsämne.
I en intervjuundersökning utförd vintern 1984-85 tillfrågades 
60 Hökarängsbor om intresset för hiss. 17 1 svarade att de önsk­
ade hiss. Eftersom de intervjuade utgör ett representativt urval 
kan slutsatsen dras att 760 hushåll i Hökarängen önskar hiss.
I en enkät till samtliga hushåll gemensamt genomförd av hyres­
gästföreningen och fältkontoret tillfrågades Hökarängsborna om 
intresset för att få hiss i huset och om betalningsviljan. 220 
hushåll besvarade enkäten genom att lämna enkätsvaren till fält­
kontoret. Av dessa framgår att 100 hushåll var beredda att be­
tala mellan 50-300:-/mån i höjd hyra för att få hiss.
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Antalet pensionärer i Hökarängen beräknas år 1993 vara ca 2600 
inklusive ca 600 förtidspensionärer. Samhällets mål är att de 
äldre ska ges möjlighet att bo kvar i sin invanda miljö. Social­
förvaltningen bedömer att ca 30 % av pensionärerna måste ha 
tilgång till hiss för att kunna bo kvar. Det innebär att unge­
fär 900 pensionärer har behov av lägenhet med hiss. Idag bor 
ca 300 (av 1600) pensionärer i hus med hiss.
Förutom äldre och handikappade är det särskilt familjer med 
barn som har behov av att få hiss."
På samma vis som i flera andra kommuner sattes målet till att 
göra 1/3 av områdets lägenheter tillgängliga föf rörelsehind­
rade. I Hökarängen skulle drygt 100 hissar behövas för att nå 
detta mål inom det befintliga bostadsbeståndet - att jämföra 
med de cirka 30 hissar som förverkligades.
Bland annat prioriterades centralt läge nära service och kom-' 
munikationer. Vidare prioriterades hus utan hinder i form av 
svår terräng, trappor o d. Varje "grannskap skulle förses med 
hiss.
Projektet innebar ett första steg mot detta mål.
Av det totalt 111 trapphus som bedömdes lämpligast för hiss 
fanns 80 st inom Stockholmshems bestånd, 15 st tillhör Familje­
bostäder och 16 st Svenska Bostäder. Från S-gruppens inventer­
ing citeras:
"Trapphus inventering.
De olika hustyperna har olika förutsättningar för hissinstalla­
tion. För att få en uppfattning om tillgängligheten och om var 
det är lämpligt att installera hiss har samtliga ca 600 entréer 
och trapphus inventerats. Av inventeringen framgår att lamell- 
husen och punkthusen i Hökarängen har bättre förutsättningar 
för hissinstallation än t ex smalhusen i äldre stadsdelar.
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Trapphusen har indelats i följande grupper:
1a
1b
2a
2b
2c
Trapphus med hiss. 
Trapphus med hiss. 
Trapphus utan hiss.
Trapphus utan hiss.
Trapphus utan hiss.
God tillgänglighet.
Begränsad tillgänglighet.
Raka trapplopp ofta med snedfasning 
för sopnedkast. FIGUR 8
Raka trapplopp med sidoentré, FIGUR 9
4 vån.
Runda trapplopp.
Trapphustyper grupperade efter fastighetsägare.
Fastighetsägare
Med
1a
hiss
1b
Utan
2a
hiss
2b 2c Summa
AB Familjebostäder — -- 15 _ 90 105
AB Stockholmshem 4 3 278 127 9 421
AB Svenska Bostäder -- -- — 16 -- 16
HSB — -- -- -- 17 17
Riksbyggen — 3 -- -- — 3
Privat -- 8 20 4 4 36
Summa : 4 14 313 147 120 598
Trapphus med raka trapplopp och sidoordnad entré utgör en sär­
skild grupp. Den förekommer i hus med fyra våningar (tre bo­
stadsvåningar och en försörjningsvåning). Experter från hiss­
gruppen har bedömt att dessa trapphus har särskilt gynnsamma 
förutsättningar såväl tekniskt som ekonomiskt för hisskomplette­
ring."
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FIG. 8 Trapphus med entré i halvplan
FIG. 9 Trapphus med sidoentré
6 FAMILJEBOSTÄDER
Hösten 1986 beslöt Familjebostäder att projektera de hissar som 
S-gruppen hade föreslagit i sin utredning om tillgänglighet. 
Programmet omfattade 14 trapphus, utvalda och prioriterade av 
humanitära och tekniska skäl, i hus där hissinstallation bedöm­
des lättast och billigast att genomföra.
I samtliga fall var det frågan om s k smalhiss (yttermått 1 x 
2,2m) placerad i trapphus med raka 2-loppstrappor. Alla trapphus 
hade entré i halvplan mellan k.v. och b.v., vilket medförde en 
hisslösning med 2 korgöppningar: en mot entrésidan, en mot 
övriga stannplan.
Två skilda områden berördes: "Krydd"-området kring bl a Salt- 
och Kumminvägen, och "Haupt"-området kring Hauptvägen.
KAFFEBALEN 1
FIG 10 Krydd-området
HAUPTVAGEN
FIG 11 Hauptområdet
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Familjebostäder valde att projektera ett förfrågningsunderlag 
för samordnad total entreprenad. Detta innebar att entreprenad­
ens hissandel upphandlades separat, för att senare infogas i 
total entreprenörens byggåtagande och samordningsuppgift. Fig 
12 - 16.
Upphandlingen resulterade i att teamet JM Bygg + KONE fick upp­
draget att anordna 13 hissar - den fjortonde hissen föll bort 
ur planeringen efter protester från de boende i det aktuella 
trapphuset.
VÅNINGSPLANMIN. CA 2100VILPLAN (ENTRE
BEFINTL. MÅTT SKALL
MIN. I 900 CA 100.CA 100 INCIP EJ M IN SI
EV. PLATS 
FÖR APPARAT- / 
SKÅP
NYTT RACKE----
BEFINTLIG LEDSTÅNG
FIG. 12 Smalhiss i trapphus
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FIG.13A Sidoplacerad smalhiss
4_
VILPLAN/ VÅNINGSPLAN
ENTRE PLAN/KALLARPLAN
I--------
AVBAftAflt »30 Fön BRANDSLANG
MONTERAS VIO VAfiJE NOTE
UK TRAPPLOPP/HANOlEDARE <«ST)
h£i
+TSU-
FIG. 13B Mått för smalhiss i trapphus
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FIG. 14 Plats för hiss
X>er?(Lj A
FIG. 15 Trappräcken
23
Underlag för projektering utgjordes bland annat av de ursprung­
liga bygglovsritningarna från 1946 ("Krydd"-området) och 1948 
("Haupt"-området), samtliga upprättade av HSB:s Riksförbund, 
arkitektkontoret. Besiktning och uppmätning utgjorde komplette­
rande underlag för projektering. Erfarenheter från flera pro­
jekt har visat att omsorgsfull besiktning och uppmätning ger 
väsentlig information som behövs för att entreprenörer och till­
verkare skall kunna ge jämförbara anbud. I förfrågningsunder- 
laget betonades att entreprenören dessutom på platsen borde för­
vissa sig om rådande förhållanden, mått, konstruktioner m m - 
redan under anbudstiden. Det kan inte nog betonas vikten av om­
sorgsfull inmätning och lödning, för att förvissa sig om att de 
nominella måtten motsvarar verkligheten och medger plats för 
både hissar och trappor.
FIG. 16 Inmätning av varje våningsplan
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LYFTHÖ.ID REDOVISADE LYFTHÖJDER HAR MÅTTS MED 
30 METERS STALMATTBAND:
FÖRE TILLVERKNING SKALL ENTREPRENÖREN 
LODA OCH MÅTA SÄ ATT HISSANLÅGGNING OCH 
TRAPPOR VAR FÖR SIG OCH TILLSAMMANS 
BEREDS ERFORDERLIGT UTRYMME.
FIG. 17 Höjdmått i trapphusen
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Ett par exempel: LIFT IN (ÄBV + Kockums) förtillverkar schakt 
+ hiss som lyfts in med kran i ett uppsågat 'schakthål. Det är 
uppenbart att höga krav måste ställas på toleransmåtten kring 
utrymmet för hiss. Â andra sidan kan installationen göras mycket 
snabbt (timmar inom en dag). KONE, NTD, INLIFTOR m fl arbetar 
med etappvis montage av gejder, stomme och väggar till schakt, 
drivanordning, hisskorg osv. Kraven på måttolerans är höga även 
här, men metoden ger något större utrymme för justeringar än i 
det förra exemplet - på bekostnad av snabbheten (dagar inom en 
vecka).
Bygglovsansökan för dubbelsidig, sidoplacerad smalhiss i 14 
trapphus inlämnades 1986-06-19, och bygglov lämnades 1986-10-13.
En väsentlig aspekt vid ombyggnad av trapphus är trappornas kon­
struktion. I "Krydd"-området var de ursprungliga trapporna ut­
förda med blocksteg av betong, upplagda på förtagning i trapp­
husvägg, och styrda av en U-balk av stål i yttre kant.
I "Haupt"-området var trapporna utförda med L-blocksteg, in­
murade i trapphusvägg som konsoler. Stödjande varandra, och med 
fri yttre kant. Dessa olika utföranden medförde att olika slags 
metoder för rivning fick användas.
-SIDOVÄGG
L-STEGSTRAPPABLOCKSTEGSTRAPPA
FIG. 18 Trapptyper
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En annan väsentlig aspekt gäller brandskydd. Den nya hissen kom 
att inräknas i den brandcell som trapphuset utgör. För att full­
följa en konsekvent brandcell måste ombyggnad utföras i källar­
nivå, så att även nedersta stannplan inkluderas. Detta innebar 
i samtliga objekt (även Svenska Bostäders, se nästa avsnitt) 
att trapphusets planfigur skapades även i källarnivå, med brand­
dörrar till övriga källarlokaler. Eftersom hissen inräknas i 
trapphusets brandcell, krävs dock inte att hissdörrarna är 
brandklassade. Däremot aktualiseras brandklass B15 för lägen- 
hetsdörrar mot trapphus - för övrigt även dessa dörrars ljudiso­
lering mot trapphuset. Rökevakuering av trapphus kunde anordnas 
via trapphusets högst belägna fönster.
FIG. 19 Rökevakuering
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Projektet genomfördes under 25 arbetsveckor, med följande tid 
och kostnader för olika slags arbeten:
Åtgärd tid per trapphus
- rivning av befintliga och montage 2 dagar
av nya trappor
- byggåtgärder i källare 5 dagar
- målning drygt 1 vecka
- yttre arbeten (mark, entréer) 1,5 dagar
- VVS 2 dagar
- el (+ elservis) 3 (+1)dagar
- hiss knappt 3 veckor
kostnad per trapphus
- bygg- och målningsarbeten 165 kkr
- yttre arbeten 16 kkr
- VVS 4 kkr
- el 17 kkr
- hiss 224 kkr
- ändringsarbeten 12 kkr
Med arvode till entreprenören, och med påslag för mervärdeskatt, 
projektering, byggherrekostnader, räntor och kreditiv var den 
genomsnittliga byggkostnaden cirka 600 kkr per trapphus, och 
totalt 7,891 Mkr. Därav kan cirka 1 Mkr hänföras till ommålning 
av trapphus, nya entréer, portar, två nya WC i källare m m. 
Korttidsevakuering under tiden för större ingrepp (trappor + 
schakt) kostade 3 kkr/trapphus.
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7 SVENSKA BOSTÄDER
Hösten 1986 beslöt Svenska Bostäder att projektera de hissar i 
de fastigheter kring Pepparvägen som S-gruppen hade föreslagit 
i sin utredning om tillgänglighet. Programmet omfattade 16 
trapphus, utvalda och prioriterade av humanitära och tekniska 
skäl, i hus där hissinstallationen bedömdes lättast och billi­
gast genomförbar.
I samtliga fall var det frågan om s.k. smalhiss (yttermått 1 x 
2,2 m) placerad i trapphus med raka 2-loppstrappor. Hissarna 
kunde göras enkelsidiga, med en korgöppning, eftersom entréerna 
i samtliga fall ligger i markplan, vid sidan om trapphusen.
En komplikation utgjordes i flera av objekten av de i källar­
våningarna belägna skyddsrummen. Hur dessa problem löstes fram­
går av det följande.
nr 2 \
\SKEPPS-
x QkriPPAM
BRÖDET
=nedre kallare
— / pannrum
BYGGNADSLOVSRITNING
FIG. 20 Svenska Bostäders hus där hiss anordnades.
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Projektet genomfördes med erfarenheter från de 5 hissinstalla- 
tioner som gjordes i Kärrtorp 1985-86. I Hökarängen byggdes 8 
hissar i egen regi med Inliftor som hissieverantör, medan övriga 
8 hissar producerades av SKANSKA med NTD som hissleverantör.
Underlag för projektering var de ursprungliga bygglovsritningarna 
från 1947, upprättade av arkitekt SAR Josef Peterson. Bygglovs- 
ansökan för enkelsidig sidoplacerad smalhiss i 16 trapphus in­
lämnades hösten 1986, och bygglov lämnades 1987-07-16.
En kompletterande diskussion fördes senare angående hiss i 
trapphus i förhållande till befintliga skyddsrum i källare, och 
kompletterande beslut av stadsbyggnadskontoret 1983-03-04 fast­
ställde att planerad lösning kunde genomföras. Detta beslut bas­
erades bl a på positiva yttranden från planverket och räddnings­
verket, efter diskussion om trappbredd för skyddsrummens in/ut- 
rymningsväg, och skydd mot ras i denna. Den reducerade trapp- 
bredden 0,7 m - nödvändig för att få plats för hiss - har tidi­
gare godtagits av planverket, och bedömdes av räddningsverket 
inte strida mot 1945 års skyddsrumsbestämmelser, enligt vilka 
de aktuella skyddsrymmen har anlagts. Vidare konstaterade rädd­
ningsverket att planerade nya förtillverkade betongtrappor kunde 
godtas som skydd mot ras, förutsatt att de monterades med in­
fästningar av expanderbult i bjälklag.
Vid detaljstudier av befintliga omständigheter framkom att bygg- 
åtgärder i källare kunde reduceras avsevärt genom att flytta 
hissen till trapphusets andra långsida. Därigenom kunde pump­
gropar behållas. Åtgärder för hiss kunde inrymmas i princip 
mellan källargolv och undersida av vindsbjälklag.
Förutom själva hissen är entréens utformning väsentlig för god 
tillgänglighet. I flera av entréerna har utvändiga ramper anord­
nats, och samtliga entréportar har kompletterats med nya drag­
handtag.
Projektet har genomförts med en komprimerad tidplan och en ut­
förlig information till de boende, för att reducera störningar 
till ett minimum.
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FIG. 21 Smalhiss i trapphus med sidoentré
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FIG. 22 Trapphus vid Peppar­
vägen. Ombyggnad på­
går.
FIG. 23 Entré före ombyggnad.
FIG. 24 Entré under om- FIG. 25 Entré efter ombyggnad,
byggnad.
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FIG. 26 Ombyggt vånings
plan med hiss.
FIG. 27 Apparatskåp för hiss­
elektronik, i biutrymme 
(NTD).
FIG. 28 Apparatskåp för hiss- FIG. 29 Motor på hisskorgens 
elektronik, i hisskorg tak.
(Inliftor).
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FIG. 30 Ombyggnad med smala trappor och plats för hiss.
FIG. 31 Trapphus före om- FIG. 32 Trapphus efter ombygg-
byggnad. nad.
Två parallella entreprenader om vardera 8 hissar genomfördes 
under 13 arbetsveckor.
De mest störande arbetena med utbyte av trappor utfördes inom 
två arbetsdagar per trapphus, med de boende evakuerade. Dag 1 
kl 07 00 påbörjades rivning av befintliga trappor, avslutad 
kl 15 30 samma dag. Därefter monterades förti11 verkade smalare 
trappor med skyddsräcken, och dag 2 vid middagstid kunde de bo­
ende flytta hem igen. Totalkostnad för samtliga 16 trapphus och 
hissar, inklusive alla påslag, var 8.632 kkr (1988-06), dvs 
cirka 540 kkr per trapphus.
Korttidsevakuering under tiden för större ingrepp kostade 
5,5 kkr/trapphus.

8 STOCKHOLMSHEM
Stockholmshem projekterade och genomförde på egen hand tre hiss­
ar på olika håll i Hökarängen. Dessa är av smalhisstyp, placer­
ade i trapphus med raka 1-loppstrappor. Tre olika hissfabrikat 
har prövats, samtliga med konventionell teknik med avseende på 
schakttopp och -grop, maskineri m m.
Tyvärr finns inom detta FoU-projekt ingen närmare dokumentation 
från Stockholmshems planering och genomförande av dessa tre 
hissar.
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